



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA

Registro di Pubblicazione n. 110
Registro Cronologico Generale n. 103

DETERMINA N. 2 DEL 31-01-2022

Oggetto: EX AREA RENO DE MEDICI SPA ORA VETROPACK ITALIA SRL - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA - PROGETTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici / Urbanistica

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica;

Richiamata la propria determinazione n. 122 del 31.12.2020 ad oggetto: "*Reno De Medici SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Determinazione conclusiva positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 – forma semplificata in modalità asincrona. Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.*" con la quale veniva stabilito in 175 giorni il termine per l'esecuzione dei lavori;

Vista la propria determinazione n. 3 del 22.01.2021 ad oggetto: "*Area Reno De Medici SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006. Approvazione garanzie finanziarie.*";

Vista la propria determinazione n. 15 del 29.03.2021 ad oggetto: "*Area Reno De Medici SpA - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Presa d'atto del subentro da parte di Vetropack Italia srl e approvazione garanzie finanziarie*";

Vista la propria determinazione n. 46 del 23.07.2021 ad oggetto: "*Area Reno De Medici SpA - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Concessione proroga*" con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data

23.07.2021, ns. prot. n. 6180, una proroga pari a 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, oltre ai 175 giorni approvati con la determinazione n. 122/2020 soprarichiamata;

Vista la propria determinazione n. 64 del 20.10.2021 ad oggetto: *“Ex area Reno De Medici SpA ora Vetropack Italia srl – Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Concessione ulteriore proroga.”* con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl la proroga del termine di esecuzione delle opere al 31.01.2022, oltre ai 90 giorni approvati con determinazione n. 46/2021 e oltre ai 175 giorni approvati con determinazione n. 122/2020, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data 20.10.2021 ns. prot. n. 8817 e n. 8840;

Vista la propria determinazione n. 76 del 17.11.2021 ad oggetto: *“Ex Reno De Medici SpA ora Vetropack Italia srl – Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area. Progetto operativo di bonifica. Approvazione suddivisione in fasi.”* con la quale veniva approvata la suddivisione in due fasi delle attività di certificazione del sito, secondo quanto riportato nella nota della proprietà in data 28.09.2021 prot. n. 7921;

Vista la richiesta pervenuta da Vetropack Italia srl in data 31.01.2022 ns. prot. n. 946: *“..... omissis Il Direttore dei Lavori ha comunicato che nonostante tutte le passività ambientali siano state rimosse, così come certificato dalla Nota Tecnica e Referti Analitici di Arpa, trasmessa in data 16.11.2021 non possono ritenersi concluse tutte le opere previste nel progetto in quanto l’impresa sta ancora completando gli allontanamenti dei rifiuti pervenuti durante le operazioni di bonifica/demolizione. L’attività è stata rallentata nel mese di dicembre 2021 per la scarsa ricettività degli impianti di smaltimento ed è ripresa solo a partire dal 10.01.2022. Per garantire il completamento di tutte le attività si chiede un’ulteriore proroga del termine di esecuzione delle opere al 15.03.2022. omissis.....”*;

Preso atto della richiesta di proroga sino al 15.03.2022 e ritenuta la stessa congrua, anche alla luce del fatto che le passività ambientali sono state effettivamente rimosse;

Verificato, altresì, il buon andamento dei lavori congruamente documentato agli atti;

Verificato che la garanzia depositata in atti di cui alla determinazione n. 15/2020 rimarrà operativa sino allo svincolo della stessa da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino che, quindi, sarà posticipata sino al 15.03.2022;

Visti:

- il DPR 380/2001 e smi;
- la LR 12/2005 e smi;
- la L. 241/1990 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- la LR 30/2006 e smi;
- il D.Lgs. 267/2001 e smi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse e di farne parte integrante e sostanziale;
2. DI CONCEDERE a Vetropack Italia srl la proroga del termine di esecuzione delle opere al 15.03.2022, oltre ai 90 giorni approvati con determinazione n. 46/2021, ai 175 giorni approvati con determinazione n. 122/2020 e all'ulteriore proroga sino al 31.01.2022, approvata con determinazione n. 64/2021, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data 31.01.2022, ns. prot. n. 946 e richiamata in premessa;
3. DI TRASMETTERE a Vetropack Italia s.r.l., oltre che a ING BANK N.V. – Succursale di Milano con sede in Milano – Viale Fulvio Testi n. 250, comunicazione in esito all'assunzione della presente determinazione;
4. DI COMUNICARE agli enti coinvolti l'adozione del presente atto, ai fini del corretto andamento del procedimento;
5. DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
6. DI INDICARE CHE gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici/Urbanistica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
7. DI DARE CORSO alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativa alle pratiche ambientali;
8. DI DARE ATTO che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e di impegni di spesa.

**Il Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici / Urbanistica
F.to GABRIELA NAVA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2022
Li 10-02-2022

**Il Messo Comunale
F.to Alberto Lavatelli**