



# COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

## Città metropolitana di Milano

COPIA

### AREA LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA

Registro di Pubblicazione n. 757  
Registro Cronologico Generale n. 1102

**DETERMINA N. 76 DEL 17-11-2021**

**Oggetto: EX RENO DE MEDICI SPA - ORA VETROPACK ITALIA SRL. INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA. APPROVAZIONE SUDDIVISIONE IN FASI.**

#### **Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici / Urbanistica**

**Visto** il decreto di nomina del Sindaco n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica e richiamato il decreto del Sindaco n. 6 in data 07.07.2021;

**Richiamata** la propria determinazione n. 122 del 31.12.2020 ad oggetto: *“Reno De Medici SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Determinazione conclusiva positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 – forma semplificata in modalità asincrona. Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.”* con la quale veniva stabilito in 175 giorni il termine per l'esecuzione dei lavori;

**Vista** la propria determinazione n. 3 del 22.01.2021 ad oggetto: *“Area Reno De Medici SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006. Approvazione garanzie finanziarie.”*;

**Vista** la propria determinazione n. 15 del 29.03.2021 ad oggetto: *“Area Reno De Medici SpA - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Presa d'atto del subentro da parte di Vetropack Italia srl e approvazione garanzie finanziarie”*;

**Vista** la propria determinazione n. 46 del 23.07.2021 ad oggetto: *“Area Reno De Medici SpA - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Concessione proroga”* con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data

23.07.2021, ns. prot. n. 6180, una proroga pari a 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, oltre ai 175 giorni approvati con la determinazione n. 122/2020 soprarichiamata;

**Vista** la propria determinazione n. 64 del 20.10.2021 ad oggetto: "*Ex Area Reno De Medici SpA ora Vetropack Italia srl - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Concessione ulteriore proroga.*" con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl la proroga del termine di esecuzione delle opere al 31.01.2022, oltre ai 90 giorni approvati con determinazione n. 46/2021 e oltre ai 175 giorni approvati con determinazione n. 122/2020, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data 20.10.2021 s. prot. n. 8817 e n. 8840;

**Vista** la nota della proprietà in data 28.09.2021 prot. n. 7921 relativa alla richiesta di poter suddividere in più fasi le attività di certificazione del sito;

**Dato atto** che con nota prot. n. 8021 del 01.10.2021 la richiesta di cui al prot. 7921/2021 è stata inviata alla Città Metropolitana e ad ARPA per l'espressione del parere di competenza;

**Vista** la nota di Città Metropolitana pervenuta in data 21.10.2021 (prot. 8873) laddove non si evincono motivi ostativi alla richiesta di suddivisione in fasi delle attività di certificazione;

**Vista** la nota di ARPA Lombardia pervenuta in data 17.11.2021 prot. 9691, laddove non si evincono elementi ostativi per la suddivisione in fasi delle attività di certificazione;

**Atteso**, pertanto, approvare la suddivisione in fasi relativamente alle attività di certificazione del sito, secondo quanto riportato nella nota prot. 7921/2021, che si allega;

**Visti:**

- il DPR 380/2001 e smi;
- la LR 12/2005 e smi;
- la L. 241/1990 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- la LR 30/2006 e smi;
- il D.Lgs. 267/2001 e smi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Considerata** la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate;

**DETERMINA**

1. DI RICHIAMARE le premesse e di farne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE la suddivisione in fasi relativamente alle attività di certificazione del sito, secondo quanto riportato nella nota della proprietà in data 28.09.2021 prot. n. 7921 (allegata);
3. DI COMUNICARE agli enti coinvolti e alla proprietà Vetropack Italia srl l'adozione del presente atto, ai fini del corretto andamento del procedimento;

4. DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
5. DI INDICARE CHE gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici/Urbanistica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
6. DI DARE CORSO alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativa alle pratiche ambientali;
7. DI DARE ATTO che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e di impegni di spesa.

**Il Responsabile dell'Area  
Lavori Pubblici / Urbanistica  
F.to GABRIELA NAVA**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-11-2021  
Lì 24-11-2021

**Il Messo Comunale  
F.to Alberto Lavatelli**