

<b>OBIETTIVO</b>		<b>1.NUOVO REGOLAMENTO EDIZIO E VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b>											
<b>VALORE ATTESO</b>		REDAZIONE DELLA VARIANTEN DI PGT E DEL REGOLAMENTO AGGIORNATI ALLA NORMATIVA VIGENTE E ALLE PECULIARITA' DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DI TUTTI GLI INCARICHI ESTERNI E FORMARZIAONE DI UN TEAM DI PROGETTO CHE FAVORISCA LA COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE TRA I PROFESSIONISTI ESTERNI E QUELLI INTERNI CON LA VOLONTA' DI REDIGERE UN PIANO AGGIORNATO E SPECIFICO.											
<b>AZIONI</b>		. GARANTIRE IL DIALOGO CON GLI ENTI SOVRAORDINATI E L'AMMINISTRAZIONE . SINERGIA TRA L'AREA DI EDILIZIA PRIVATA (AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS) E L'AREA URBANISTICA (AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS) E ANALISI CONGIUNTA DELLE NORME DI PIANO E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO . ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO TRAGHETTARNE LA GESTIONE NELLE ATTIVITA' ORDINARIE – OPERATIONS.											
<b>FASI DI ATTUAZIONE</b>		<b>CRONOPROGRAMMA</b>											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	AFFIDAMENTO INCARICHI PGT E VAS												
2	FORMAZIONE DEL TEAM COMPLETO												
3	INDICAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DI PIANO												
3	PRESENTAZIONE AI SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI												
<b>INDICATORE</b>													
1	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE												
<b>RENDICONTAZIONE</b>													
1	INCARICO PGT IN DATA 28/02/2022 (DET. 10) E INCARICO VAS IN DATA 01/02/2022 (DET. 4)												
2	INCARICO GEOLOGO IN DATA 14/04/2022 (DET. 19) E INCARICO PARTE IDRAULICA IN DATA 30/12/2022 (DET. 95)												
3	INDIRIZZI PGT DELIBERATI DALLA GIUNTA IN DATA 30/11/2022 (GC. 118)												

OBIETTIVO		<b>2.VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CON PROCEDIMENTO SUAP – AREA VETROPACK</b>											
VALORE ATTESO		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SECONDO I TERMINI DI LEGGE PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI SUAP NEL RISPETTO DELLE NECESSITA' DEL PROPONENTE DI AVVIARE L'ATTIVITA' PRODUTTIVA – DATA LA DISMISSIONE NECESSARIA DELL'IMPIANTO DI TREZZANO S/N. GESTIONE DELLE DIVERSE VARIANTI IN CORSO D'OPERA e DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA											
AZIONI		<ul style="list-style-type: none"> <li>. AFFIDARE ESTERNAMENTE L'INCARICO PER LA VAS PER EVITARE SOVRAPPOSIZIONE DI VALUTAZIONE IN CAPO AL PROPONENTE</li> <li>. GARANTIRE IL DIALOGO CON GLI ENTI SOVRAORDINATI E L'AMMINISTRAZIONE IN TUTTE LE FASI</li> <li>. GESTIRE LA COLLABORAZIONE CON L'AREA EDILIZIA PRIVATA NELLE DIVERSE FASI E INTEGRARE LE FUNZIONI DI TUTTI GLI UFFICI INTERESSATI (AREA POLIZIA LOCALE, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA).</li> <li>. GARANTIRE IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' GIA' IN CORSO (COMPRESSE LE BONIFICHE NON ANCORA CONCLUSE) SECONDO LE MOLTEPLICI ESIGENZE CHE SI SONO MANIFESTATE</li> <li>. VERIFICARE PER QUANTO DI COMPETENZA I PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE PUBBLICHE</li> <li>. GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO</li> <li>. GARANTIRE IL RISPETTO DEI PATTI CONVENZIONALI IN ESSERE E RELATIVI AL SECONDO SUAP</li> <li>. GESTIRE LE VARIANTI CON CONFERENZE DEI SERVIZI LADDOVE NECESSARIO .SVINCOLARE LE POLIZZE RELATIVE ALLE BONIFICHE ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA</li> </ul>											
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	APPROVARE LA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA ENTRO 15 GIORNI DAL VERBALE CONCLUSIVO DELLA STESSA												
2	PREDISPORRE GLI ATTI PER LA PUBBLICAZIONE ENTRO 15 GIORNI DALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA												
3	PREDISPORRE GLI ATTI PER L'APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 20 GIORNI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI												
4	GESTIRE LE VARIANTI NEI TERMINI DI LEGGE PREVISTI												
INDICATORE													
1	RISPETTO DELLE TEMPSTICHE	Nota: il rispetto delle tempistiche parte dalla consegna delle richieste del proponente											
RENDICONTAZIONE													
1	VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI VARIANTE 4- SUAP IN DATA 15/06/2022 E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA IN DATA 15/06/2022 (DET. 35)												
2	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE 4 - SUAP IN DATA 15/06/2022												
3	TERMINE PER LE OSSERVAZIONI IL 06/07/2022 E PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN DATA 22/07/2022 - DELIBERATO IN DATA 29/07/2022 (CC. 24)												
4	LE VARIANTI GESTITE TRA IL 2021 E IL 2022 SONO STATE 6 DI CUI UNA IN VARIANTE AL PGT (VARIANTE 4-SUAP) - 3 VARIANTI SONO STATE GESTITE CON LA CONFERENZA DEI SERVIZI												

<b>OBIETTIVO</b>		<b>3 -PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 20%		<b>3.1 - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 20%		<b>3.2 - PARCO MYLIUS</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 20%		<b>3.3 - VIALE INDUSTRIA</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 5%		<b>3.4 - RIMOZIONE AMIANTO AL CIMITERO</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 5%		<b>3.5 - MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 5%		<b>3.6 - CORTILE COMUNE</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 20%		<b>3.7 - CENTRO ANZIANI - RIGENERAZIONE</b>												
VALORE DELL'OBIETTIVO: 5%		<b>3.8 - ECOCENTRO E SITO ORFANO</b>												
VALORE ATTESO		RISPETTO DI OGNI SCHEDA PROGETTO E ADEMPIMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE												
AZIONI		RISPETTARE LE TEMPISTICHE INDIVIDUATE IN OGNI SCHEDA METTERE IN ATTO TUTTI I PROCEDIMENTI PREVISTI PER OGNI OPERA MANTENERE I CONTATTI CON TUTTI GLI STAKEHOLDER INTERNI ED ESTERNI GARANTIRE LE RENDICONTAZIONI												
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
	SI RIMANDA ALLE SCHEDE SINGOLE													
INDICATORE														
1	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO SUL TOTALE NEL RISPETTO DELLE SCHEDE INDIVIDUALI													
RENDICONTAZIONE														
3.1 - 20%	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
3.2 - 18%	PARCO MYLIUS	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 90%												
3.3 - 20%	VIALE INDUSTRIA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
3.4 - 5%	RIMOZIONE AMIANTO AL CIMITERO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
3.5 - 5%	MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
3.6 - 5%	CORTILE COMUNE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
3.7 - 20%	CENTRO ANZIANI - RIGENERAZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
3.8 - 5%	ECOCENTRO E SITO ORFANO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%												
98%	PERCENTUALE SULL'OBIETTIVO GENERALE													

<b>OBIETTIVO</b>		<b>3.1 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE</b>												
<b>VALORE ATTESO</b>		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ENTRO IL 2022. CONCLUSIONE DELLE OPERE ENTRO 12 MESI DALL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI												
<b>AZIONI</b>		.PROMUOVERE DUE PROCEDIMENTI DISTINTI: . BONIFICA PER LE AREE CON PASSIVITA' AMBIENTALI . PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER LE RESTANTI AREE . GARANTIRE IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE VERSO I PRIVATI . GARANTIRE LE MODIFICHE NECESSARIE AL PIANO CIMITERIALE E GLI EVENTUALI LOCULI AGGIUNTIVI NEL CIMITERO ESISTENTE												
<b>FASI DI ATTUAZIONE</b>		<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	APPROVAZIONE PROGETTO BONIFICA													
2	REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE													
3	CONCLUSIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - IN ATTESA DEL PIANO CIMITERIALE													
4	AVVIO PROCEDIMENTO REVISIONE INTEGRALE DEL PIANO CIMITERIALE CON ADEGUAMENTO NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE													
5	INVIO AGLI ENTI DEL PIANO CIMITERIALE PER PARERE													
<b>INDICATORE</b>														
1	RISPETTO DELLE TEMPSTICHE													
<b>RENDICONTAZIONE</b>														
1	IN PREVISIONE NEL 2023 - E' STATO AFFIDATO L'INCARICO PROFESSIONALE													
2	PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE IN DATA 06/07/2022 (GC.71)													
3	IL PROGETTO E' STATO TENUTO IN SOSPESO PER L'ESITO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE													
4	IN DATA 09/08/2022 E' STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DEL PIANO CIMITERIALE TRAMITE L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESIONALE (PROT. 7259/2022)													
5	IN DATA 19/10/2022 (PROT.9542/9544) E' STATO INVIATO IL PIANO CIMITERIALE REVISIONATO AGLI ENTI PER NECESSARIO PARERE E PUBBLICATO RELATIVO AVVISO													

OBIETTIVO		3.2 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - PARCO MYLIUS												
VALORE ATTESO		RIATTIVAZIONE DELL'AREA DEL PARCO CON FUNZIONI CIVICHE RIVALUTANDONE ANCHE IL POTENZIALE TURISTICO ATTRATTIVO - AVVIARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ENTRO DICEMBRE 2022 E GARANTIRE TUTTE LE FASI DI RENDICONTAZIONE CON LA REGIONE (CHE HA FINANZIATO L'OPERA PER 1.500.000€)												
AZIONI		<p>. GESTIRE TUTTA LA FASE AUTORIZZATORIA TRAMITE COLLABORAZIONE CON GLI ENTI SOVRAORDINATI E L'AREA EDILIZIA PRIVATA PER IL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO</p> <p>. AFFIANCARE IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE NELL'INTERFACCIA CON ASM PER LA PARTE IMPIANTISTICA E CON ENEL SOLE PER LA PARTE DI ILLUMINAZIONE. AL TERMINE DEI LAVORI/COLLAUDO TRAGHETTARE LA GESTIONE DELL'EDIFICIO NELLE ATTIVITA' ORDINARE (OPERATIONS) PER UNA GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA EFFICACE</p> <p>. GESTIRE LA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE</p>												
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO													
2	AVVIO PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI													
INDICATORE														
1	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE													
1	RISPETTO DELLE FASI RENDICONTATIVE IMPOSTE DALLA REGIONE													
RENDICONTAZIONE														
1	IL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E' STATO A TUTTI GLI EFFETTI PRESENTATO NEL DICEMBRE 2022 DA PARTE DEI PROGETTISTI CON L'ILLUSTRAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'AUMENTO DEI PREZZI CHE HANNO COMPORTATO UN AUMENTO CONSIDEREOLE DEL QUADRO ECONOMICO. TALE DIFFICOLTA' - EMERSA NELLE SETTIMANE PRECEDENTI DURANTE LA REDAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO - HA COMPORTATO L'IMPOSSIBILITA' DI APPROVARE IL PROGETTO PRIMA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 2023. SI RITIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO AL 90%													

<b>OBIETTIVO</b>		<b>3.3 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - VIALE INDUSTRIA</b>												
<b>VALORE ATTESO</b>		MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DI VIALE INDUSTRIA NEL RISPETTO DEL FINANZIAMENTO RICEVUTO DAL MINISTERO (€ 700.000,00) E AGGIUDICAZIONE LAVORI ENTRO 2022												
<b>AZIONI</b>		GESTIONE CON CONFERENZA DEI SERVIZI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO, UNITAMENTE AL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO . AFFIANCARE IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE NELL'INTERFACCIA CON TUTTI GLI ENTI RELATIVI AI SOTTOSERVIZI . GARANTIRE LA CORRELAZIONE CON L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 6 (PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN CAPO AI PRIVATI) . COORDINARE LE ATTIVITA' CON I LAVORI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . ATTIVARE UN TAVOLO DI CONFRONTO CON GLI STAKEHOLDER PRINCIPALI (AZIENDE, ENTI) . ATTIVARE IL PROCEDIMENTO PER LA VARIAZIONE DI BILANCIO NECESSARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO AL DECRETO PREZZI . AL TERMINE DEI LAVORI/COLLAUDO TRAGHETTARE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELLE ATTIVITA' ORDINARE (OPERATIONS) PER UNA GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA EFFICACE.												
<b>FASI DI ATTUAZIONE</b>		<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	AVVIO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO													
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO													
3	INVIO MATERIALE PROGETTO ALLA SUA DI CITTA' METROPOLITANA													
4	PUBBLICAZIONE GARA													
<b>INDICATORE</b>														
1	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE													
1	RISPETTO DELLE FASI RENDICONTATIVE IMPOSTE DAL MINISTERO													
<b>RENDICONTAZIONE</b>														
1	CONFERENZA DEI SERVIZI CONVOCATA IN DATA 30/05/2022													
2	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 05/09/2022 (GC. 93)													
3	LA DOCUMENTAZIONE E' STATA INVIATA INFORMALMENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE ALLA SUA CITTA' METROPOLITANA - IN DATA 03/10/2022 E 05/10/2022 SONO STATI INVIATI I DOCUMENTI IN VIA FORMALE													
4	BANDO PUBBLICATO IN DATA 14/10/2022 - COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE INVIATA IN DATA 29/12/2022													

OBBIETTIVO	<b>3.4 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - RIMOZIONE AMIANTO AL CIMITERO</b>												
VALORE ATTESO	RIMOZIONE DELL'ULTIMA PORZIONE DI COPERTURA IN AMIANTO AL CIMITERO ENTRO IL 2022												
AZIONI	. AFFIDARE I LAVORI AD UN'AZIENDA CON TUTTE LE CERTIFICAZIONI NECESSARIE . GESTIRE UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MIRATA SIA PRIMA CHE DURANTE I LAVORI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NECESSARIA												
FASI DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO													
2 AGGIUDICAZIONE LAVORI													
3 COLLAUDO LAVORI													
INDICATORE													
1	RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA												
2	RISPETTO FASI RENDICONTATIVE IMPOSTE DALLA REGIONE												
RENDICONTAZIONE													
1	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 16/05/2022 (GC.55)												
2	AGGIUDCAZIONE LAVORI IN DATA 31/05/2022 (DET.28)												
3	COLLAUDO APPROVATO IN DATA 12/10/2022 (GC. 99)												

OBIETTIVO		<b>3.5 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE</b>												
VALORE ATTESO		MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI												
AZIONI		. AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, PER SIMILITUDINE E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI, INSIEME A QUELLO RELATIVO AL CORTILE COMUNALE E UNITAMENTE ALLA RADEAZIONE DEL PEBA . ANALISI DELLA SITUAZIONE IN SINEGIA CON L'AREA MANUTENZIONI E LA POLIZIA LOCALE . GESTIRE UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE PER I CITTADINI												
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	AFFIDAMENTO INCARICO													
2	INIZIO LAVORI													
3	COLLAUDO LAVORI													
INDICATORE														
1	RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA													
2	RISPETTO FASI RENDICONTATIVE IMPOSTE DALLA MINISTERO INTERNO													
RENDICONTAZIONE														
1	INCARICO PROFESSIONALE IN DATA 06/06/2022 (DET.30)													
2	INIZIO LAVORI IN DATA 11/07/2022													
3	COLLAUDO APPROVATO IN DATA 30/11/2022 (GC. 112)													



OBIETTIVO		<b>3.6 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - CORTILE COMUNE</b>												
VALORE ATTESO		RIPORTARE A CONDIZIONI DI SICUREZZA IL CORTILE COMUNALE CON LA SISTEMAZIONE FOGNARIA E DELLA PAVIMENTAZIONE												
AZIONI		. AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, PER SIMILITUDINE E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI, INSIEME A QUELLO RELATIVO ALLE STRADE . ANALISI DELLA SITUAZIONE IN SINEGIA CON L'AREA MANUTENZIONI . GARANTIRE UNA GESTIONE DEI LAVORI NEL RISPETTO DEI CONDOMINI E DEI DIPENDENTI TRAMITE COMUNICAZIONI SPECIFICHE												
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	AFFIDAMENTO INCARICO													
2	INIZIO LAVORI													
3	COLLAUDO LAVORI													
INDICATORE														
1	RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA													
2	RISPETTO FASI RENDICONTATIVE IMPOSTE DALLA MINISTERO INTERNO													
RENDICONTAZIONE														
1	INCARICO PROFESSIONALE IN DATA 06/06/2022 (DET. 29/31)													
2	INIZIO LAVORI IN DATA 14/09/2022													
3	COLLAUDO APPROVATO IN DATA 01/02/2023 (GC. 11)													

OBIETTIVO		<b>3.7 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - CENTRO ANZIANI - RIGENERAZIONE</b>											
VALORE ATTESO		RISOLVERE I PROBLEMI AL TETTO E RINNOVARE ALCUNE PARTI ESTERNE E INTERNE NEI LIMITI DEL FINANZIAMENTO RICEVUTO DALLA REGIONE. INIZIO LAVORI ENTRO 15 NOVEMBRE 2022.											
AZIONI		. AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, PER SIMILITUDINE E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI, INSIEME A QUELLO RELATIVO ALLE CASE DONIZETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. . ANALISI DELLA SITUAZIONE IN SINERGIA CON L'AREA MANUTENZIONI . GARANTIRE UNA GESTIONE DEI LAVORI NEL RISPETTO DEI CONDOMINI E DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANZIANI TRAMITE COMUNICAZIONI SPECIFICHE . RENDICONTARE ALLA REGIONE L'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL RISPETTO DEL BANDO RIGENERAZIONE											
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	AFFIDAMENTO INCARICO												
2	INIZIO LAVORI												
INDICATORE													
1	RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA												
2	RISPETTO FASI RENDICONTATIVE IMPOSTE DALLA REGIONE												
RENDICONTAZIONE													
1	INCARICO PROFESSIONALE IN DATA 22/06/2022 (DET. 37/38)												
2	INIZIO LAVORI IN DATA 14/11/2022												

OBIETTIVO		<b>3.8 - OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE - ECOLOGIA - ECOCENTRO E SITO ORFANO</b>												
VALORE ATTESO		INDIVIDUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIMOZIONE DELLE PASSIVITA' ANCORA PRESENTI ALL'ECOCENTRO E GARANTIRE LA RICERCA DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE. SEGUIRE LE PROCEDURE REGIONALI PER IL SITO ORFANO FINANZIATO CON IL PNRR												
AZIONI		. RIPROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO A SEGUITO DEI RISULTATI DELLE NUOVE INDAGINI IN CAPO AD AEMME LINEA AMBIENTE, RIPRESA IN CARICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUATO ALLE CONDIZIONI RISCOstrate . GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE PRESSO L'ECOCENTRO . GARANTIRE IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA . GARANTIRE TUTTI I PASSAGGI RELATIVI AL SITI ORFANO FINANZIATO CON IL PNRR												
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	PRESA IN CARICO DEL PROCEDIMENTO ECOCENTRO													
2	AFFIDAMENTO INCARICO PER BONIFICA-PROGETTO													
INDICATORE														
1	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE													
RENDICONTAZIONE														
1	DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 AEMME HA INVIATO IL MATERIALE TECNICO ED ECONOMICO RELATIVO ALLO STATO DELL'ARTE CHE E' SERVITO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023 E L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE													
2	INCARICO AFFIDATO IN DATA 30/12/2022 UNITAMENTE A QUELLO PER LA GESTIONE DELLA BONIFICA AL CIMITERO (DET. 97/98/99)													

<b>OBIETTIVO</b>		<b>4 - RICHIESTE DI FINANZIAMENTO</b>												
<b>VALORE ATTESO</b>		<p><b>A.</b>SUPPORTARE L'AMMINISTRAZIONE NELLA CANDIDATURA DEL PROGETTO REDATTO NEL 2021 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO (OPERA DA CIRCA 9.000.000€).</p> <p><b>B.</b>VERIFICARE I BANDI DISPONIBILI E AFFIANCARE ALL'AMMINISTRAZIONE NELLE SCELTE ADEGUANDO LE ALL'EFFETTIVO STATO DI FATTO E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.</p>												
<b>AZIONI</b>		<p><b>A.</b> MANTENIMENTO DEI CONTATTI CON IL PROGETTISTA PER GLI AGGIORNAMENTI E PER LA MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL PROGETTO PER RENDERLO ADEGUATO ALLE DIVERSE OPPORTNITA'.</p> <p><b>A.</b> GARANTIRE IL SUPPORTO NELLA RELAZIONE CON I DIVERSI ENTI E GLI STAKEHOLDER FAVORENDO L'APPORTO, LADDOVE POSSIBILE, DEL CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEI PRIVATI.</p> <p><b>B.</b> GARANTIRE GLI STUDI DI FATTIBILITA'/DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI O ALTRI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI INTERNAMENTE O CON IL SUPPORTO DI PROFESSIONISTI ESTERNI</p> <p><b>B.</b> PORTARE A TERMINE TUTTI I LAVORI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA TRA IL 2020 E 2021 E DAL MINISTERO DELL'INTERNO-NEL 2021 (FORNITURA ARREDO URBANO AL CIMITERO, MESSA IN SICURZZA PARCHI, MESSA IN SICUREZZA TETTO SCUOLA PRIMARIA, MESSA IN SICUREZZA TETTO SCUOLA SECONDARIA) CON TUTTE LE ATTIVITA' RENDICONTATIVE NECESSARIE</p>												
<b>FASI DI ATTUAZIONE</b>		<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
<b>INDICATORE</b>														
1	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DI VOLTA IN VOLTA DEFINITE DAI BANDI													
<b>RENDICONTAZIONE</b>														
<b>A</b>	E' STATA GARANTITA LA PARTECIPAZIONE A TUTTI I BANDI IDONEI AL NUOVO POLO SCOLASTICO (PNRR E SPAZIO ALLA SCUOLA). A NOVEMBRE 2022 LA REGIONE HA COMUNICATO IL FINANZIAMENTO INTEGRALE DEL PROGETTO NEL BANDO SPAZIO ALLA SCUOLA													
<b>B</b>	SONO STATI TERMINATI TUTTI I LAVORI FINANZIATI E RENDICONTATI													

OBIETTIVO		5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
VALORE ATTESO		GESTIRE I LAVORI IN CORSO GARANTENDO IL MINOR DISAGIO POSSIBILE.GUIDARE L'AVVIO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA NEL RISPETTO DELLE NECESSITA' DEGLI UTENTI E DEI MUTAMENTI RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE												
AZIONI		. GARANTIRE LA RELAZIONE TRA GLI UFFICI NELLE FASI DEI LAVORI PIU' IMPATTANTI (SCAVI, NUOVI CAVIDOTTI, IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA, NUOVI IMPIANTI SUGLI EDIFICI) . VERIFICARE L'ATTUALITA' DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI GARA E GARANTIRE L'EVENTUALE MODIFICA AL CONTRATTO NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI GARA STESSE E DEL CODICE . COORDINARE LE MIGLIORIE CON LE OPERE INTERESSATE: PARCO MYLIUS E VIALE INDUSTRIA . MANTENERE UN BUON LIVELLO DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA . GESTIRE IL COLLAUDO DEI LAVORI E TUTTE LE FASI PRECEDENTI CON IL SUPPORTO DELLA DL E CSE. . AL TERMINE DEI LAVORI/COLLAUDO TRAGHETTARE IL SERVIZIO NELLE ATTIVITA' ORDINARE (OPERATIONS) PER UNA GESTIONE DEL CONTRATTO VENTENNALE												
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	COORDIMENTO TRA IL PROGETTO DI VIALE INDUSTRIA E I PUNTI LUCE PREVISTI													
2	COORDIMENTO TRA IL PROGETTO PARCO MYLIUS E I PUNTI LUCE PREVISTI													
3	ACCORDI PER RE-INDIRIZZAMENTO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI GARA													
INDICATORE														
1	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE													
2	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE													
3	ALMENO 2 MIGLIORIE RE-INDIRIZZATE ENTRO MARZO 2023													
RENDICONTAZIONE														
1	IL PROGETTO DI VIALE INDUSTRIA DI CUI ALLA CDS CONVOCATA A MAGGIO 2022 RICOMPRENDE L'INTEGRAZIONE TRA I NUOVI PUNTI LUCE E IL NUOVO PROGETTO DI VIALE INDUSTRIA													
2	IL PROGETTO DEL PARCO MYLIUS RICOMPRENDE L'INTEGRAZIONE TRA I NUOVI PUNTI LUCE E IL NUOVO PROGETTO													